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Ansprechpartner: 

Dipl.-Ing. Reiner Till, Sachgebietsleiter F3 Planung und Bau, 

Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Fürth, 

Nürnberger Str. 18, 90762 Fürth 

Tel.: 0911-5204-203; Fax: -299 

E-Mail: reiner.till@abdnb.bayern.de 

 

Paul Heber, Dipl. Ing. (FH), Technischer Amtmann,  

Sachgebiet F3 Sachbereichsleiter F31 

Telefon: +49 (911) 5204 231 

Fax: +49 (911) 5204 299 

 E-Mail: paul.heber@abdnb.bayern.de 
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4. Umgestaltung Kornburger Straße 

  



TECHNISCHE PLANUNG ( - 2012) 

(sog. Vorentwurf) 

Vaufgestellt 2011/2012 

Vgenehmigt 08/2013  

BAUGENEHMIGUNG (- 2017) 

(sog. Planfeststellungsverfahren)  

VErstellen der Unterlagen 2013/2014 

VFortschreibung Verkehrsuntersuchung 2015 

VAnhörung Bürger, Stadt und Behörden 

03+04/2016 (Auslegung) durch Regierung 

VErörterungstermin 01/2017 durch Regierung 

VBaurecht 08/2017 (Planfeststellungsbeschluss) 

Stand der Planung 

VARIANTENUNTERSUCHUNG ( 2006 - 2007) 

(sog. Voruntersuchung) 

Vabgeschlossen 2007 



Stand der Planung 

BAUVORBEREITUNG  

V Grunderwerb: seit 02/2017 (hauptsächlich Stadt Nürnberg und 

Bayerische Staatsforsten) 

V Holzung: 10/2017 ï 02/2018 

V Umgestaltung Kornburger Straße: 10/2017 bis  Ende 2017 

V Finanzierungszusage A 73: 01/2018 

V Ausschreibung Vormaßnahmen: 01/2018 

- Baubeginn Vormaßnahme: 16.04.2018 bis Ende 2018 

- Ausführungsplanung: 05/2017 bis Ende 2018  

- Ausschreibung Hauptmaßnahme: Herbst 2018 
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Umfang des Ausbauabschnittes 



Ausbauquerschnitte 
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Teilbereich AS N.-Hafen-Ost bis AS N.-Zollhaus 

Teilbereich AS N.-Zollhaus bis AK N.-Süd 
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Vorgesehener Bauablauf 

Zeitrahmen Bauphase 

Herbst 2017 Vorarbeiten u.a. Holzung Bauflächen, Umgestaltung Kornburger 

Straße 

2018 Provisorische Verbreiterungen, Mittelstreifenüberfahrten (MÜ), 

Spartenverlegungen, Verteilerfahrbahn mit BW 7a und 

Verlängerung BW 8a, eine Beckenanlage, prov. Lärmschutz-

wand bei BW 11c 

2019 A 73 Richtungsfahrbahn Feucht mit (Teil-)Bauwerken, 

Anschlussstellen N.-Hafen-Ost, N.-Königshof, N.-Zollhaus 

(jeweils Richtungsfahrbahn Feucht), weitere Beckenanlagen 

2020 A 73 Richtungsfahrbahn Fürth mit (Teil-)Bauwerken und 

Lärmschutz, Anschlussstellen N.-Hafen-Ost, N.-Königshof, N.-

Zollhaus (jeweils Richtungsfahrbahn Fürth), Rampenanpassung 

AK N.-Süd 

2021 Aufbringen von OPA, Restarbeiten und Verkehrsfreigabe 
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2018 ï Verteilerfahrbahn   , MÜ   , Verbreiterungen    inkl. BW    , Becken 

prov. 

LS-

Wand 



6-streifiger Ausbau A 73 AS N.-Hafen-Ost bis AK N.-Süd, Information über Bauablauf - Markus Zeller am 01.03.2018 18  

Ausbauweise ï symmetrischer Ausbau 
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2019 ï Fahrbahn Feucht mit BWs, Anschlussstellenrampen, Becken 
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Ausbauweise ï symmetrischer Ausbau 
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2020 ï Fahrbahn Fürth mit BWs, Wallanpassung, AS-Rampen, Lärmschutz 

LS-Wand 

(H=3,00m; 

L=170m) 

LS-Wall-Wand 

(H=4,00+5,00m; 

L=2x160m) 

LS-Wand 

(H=5,00m; 

L=60m) 

LS-Wand 

(H=5,00m; 

L=45m) 



6-streifiger Ausbau A 73 AS N.-Hafen-Ost bis AK N.-Süd, Information über Bauablauf - Markus Zeller am 01.03.2018 23  

Ausbauweise ï symmetrischer Ausbau 
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2021 ï OPA, Restarbeiten 
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Ausbauweise ï symmetrischer Ausbau 
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Prinzipbild ï Ausbau einer Richtungsfahrbahn 
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AS N.-Zollhaus Südseite ï Phase 1 in 2019 (mit Bau Fahrbahn Feucht) 
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AS N.-Zollhaus Südseite ï Phase 2 in 2019 (mit Bau Fahrbahn Feucht) 
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AS N.-Zollhaus Nordseite ï Phase 1 in 2020 (mit Bau Fahrbahn Fürth) 
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AS N.-Zollhaus Nordseite ï Phase 2 in 2020 (mit Bau Fahrbahn Fürth) 
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Baustraßen (          ) und Sperrungen 

BW 11c BW 11a BW 9b BW 9a BW 8b 

BW 7a BW 8a 
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Prinzipbild Holzungsarbeiten 


